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Contenido 
       
1. Resumen ejecutivo informe técnico de avance de la ejecución del proyecto. 
 
El proyecto apunta a aportar una solución práctica, concreta y asequible en cuanto al manejo eficiente y el 
mejoramiento de la cadena productiva de la madera (estudio natural, repoblamiento, mejora forma y calidad del 
aprovechamiento y transformación, empresas asociativas) en el departamento del Chocó, como insumo 
fundamental en la producción elementos mejorados, así como en el mejoramiento de las condiciones de los 
trabajadores, empresarios y la comunidad en general. El conocimiento real de la dinámica forestal del 
departamento del Chocó en todo sus aspectos funcionales para garantizar el aprovechamiento, el desarrollo 
social y ambiental de las comunidades. Se plantea un aporte especifico en procesos biotecnológicos que 
permitan mantener un germoplasma de especies en el marco de las buenas prácticas agrícolas, manufactura y 
forestales que permitan, rescatar e incorporar las buenas prácticas ancestrales de producción, etc. Se pretende 
dejar capacidad de última tecnología y formación de alto nivel en investigación para apoyar y mejorar los 
procesos de transformación, formando 5 magister, 5 doctores y 40 jóvenes investigadores de apoyo, que 
permitan en el tiempo garantizar mayor productividad y efectividad, los cuales se verán reflejados en los 
diferentes momentos, a partir de la realización de investigaciones permanentes y los productos desarrollados. 
De acuerdo a lo anterior, y en cumplimiento de los compromisos de divulgación planteados, cada mes se 
informan las actividades logradas en el proyecto. Es por ello que en el presente documento se compilan las 
acciones desarrolladas por cada componente durante el mes 31 de los 48 planificados, logrando un avance 
superior al 70% de ejecución técnica. En diciembre continuó la producción de plántulas en los viveros, 
repoblamiento en varios de ellos y el avance de la planta de transformación para los procesos y equipos 
para el desarrollo de la madera.  
 
El porcentaje de avance de las actividades planteadas en el mes de diciembre de 2017 es el siguiente: 
 
1.1. Tabla de avance (%) de las actividades desarrolladas en el mes de diciembre de 2017 

 
Actividad MGA % 

Estandarización de los procesos de aprovechamiento y transformación de la Madera 0,05 

Apoyo para la generación de emprendimiento (Spin off, Joan Venture y Startup) 0,0431 

Apropiación social del conocimiento (Ferias, Ruedas de negocios, Eventos científicos) 0,0169 

Formación de alto nivel 0,0452 

Estandarización de procesos para propagación masiva de especie vegetales forestales 0,0245 

Avance mes 0.23 

Acumulado (31 de 48 meses) 70 

 
Actividades realizadas por cada componente: 
 
A continuación se presentan las actividades realizadas por cada componente, las cuales se detallan en los 
anexos 1 al 5: 
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Estrategias de Sensibilización en las comunidades  

 

Se continúa la amplia difusión y divulgación del proyecto y de la socialización de los avances obtenidos a la 

fecha en los medios de comunicación y redes sociales (Facebook, Emisora Radio UTCH, página web).  

 
Estandarización de procesos para propagación masiva de especie vegetales forestales 

 
Esta actividad que apunta al desarrollo de un modelo para la propagación y el repoblamiento de especies 
maderables en los municipios del proyecto, viene siendo ejecutada por varios componentes del proyecto, 
quienes durante este mes adelantaron las siguientes actividades: 
 
 
Componente ecología: 
 
Se continúa con el seguimiento de los aspectos necesarios para culminar la publicación de los artículos 
científicos sometidos a revisión y evaluación de revistas científicas, producto del trabajo de campo realizado 
por el componente.  
 
 
Componente sostenibilidad agroforestal (viveros):  
 
Se continuó el seguimiento a la reproducción de plántulas en viveros que realizan las Instituciones Educativas 

y los Consejos Comunitarios, en convenio con la Universidad. En el anexo 1 se presenta el avance en el 

municipio de El Carmen de Atrato. Prácticamente ya todos los municipios culminaron la producción de las 
plántulas. El estado de algunos municipios se muestra a continuación:  

 

El Carmen de Atrato  

El vivero alcanzó una producción de 22.000 plántulas, las cuales fueron entregadas en tres ocasiones (6.000, 

12.000 y 13.000). Por tanto, se la producción y la entrega de 119.000 para repoblamiento en los sectores  de 

La Puria (Bajo río Grande), La Argelia Alta, La Cortés, La Eme, La Clara y la comunidad del Doce con las 

especies: Guayacán amarillo, Samán, Caoba, Cedro de altura, Nogal Cafetero, Igua-Nauno, Ocobo, Encenillo, 
Guayacán de Manizales y Tulipán Africano (Anexo 1). La producción final por especie es la siguiente: 

 

Especie Número de plantas 

OCOBO 38.000 

GUAYACAN AMARILLO 5.000 

TULIPAN AFRICANO 10.000 

GUAYACAN DE MANIZALES 13.000 

Total Plántulas entregadas 119.000 
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Acandí 
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Quibdó 

 

 
  

Línea establecimiento de 12.000 ha. 
 
En atención al Convenio especial de cooperación científica 0013 suscrito entre la Universidad Tecnológica del 
Choc· ñDiego Luis C·rdobaò y la Corporaci·n Agroambiental del Tr·pico ñCATROPICOò. En este mes 
continuaron las acciones necesarias el establecimiento de diez mil (10000) hectáreas de plántulas de árboles 
forestales de diferentes especies en los diferentes municipios del departamento del Chocó. Las cuales, 
concretamente, han estado dirigidas al seguimiento de la producción de las plántulas en los viveros 
comunitarios, que se realiza en colaboración con la Universidad, y a la siembra en los municipios de El Carmen 
de Atrato, Juradó, Tadó, Quibdó y Acandí que contaron con material vegetal disponible (Anexos 2, 2.1 y 2.2):  
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El Carmen de Atrato: 

Durante el mes de diciembre el colegio Marco Fidel Suarez realizó entrega de 23.000 plántulas de las especies 

de Guayacán Amarillo, Ocobo e Igua. Estas plantas fueron trasladadas a la comunidad El 12 y La M. para su 

respectiva siembra. A la comunidad indígena El 12 se le entregaron 5.000 plántulas del vivero y a La M, 18.000 

plántulas; para esta actividad se brindó acompañamiento a la siembra de las plántulas y se tomaron 

coordenadas de algunas de las plantas. Las cuáles se sembraron en 230 hectáreas. Con estas últimas 
hectáreas sembradas el municipio del Carmen de Atrato culmina la entrega y siembra de plántulas proyectadas. 
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Acandí: 

En el trascurso de este mes se realizó la siembra y georreferenciación de 36.575 plántulas de las especies de 

laurel, tamborero, ceiba tolua, abarco, almendro y caidita. Estas plántulas fueron sembradas en las veredas 

capitán (Marceliano Cordoba), dos bocas (Jorge Hurtado y Roquelina Renteria), Acandiseco (Carlos Bravo y 

Marceliano Cordoba) y viento libre (Alfredo Merlano). El número de plántulas sembradas en cada comunidad 
fue el siguiente: 

 

En el informe se anexa base en Excel donde se encuentra cada beneficiario con su respectivo número de 

hectáreas y numero de plántulas sembradas, para mayor claridad. 

 

Vereda  N° plántulas entregadas 

Viento libre 500 

Acandiseco 7.000 

Dos Bocas 28.600 

Capitán 475 

Total  36.575 



~ 9 ~ 
 

Juradó: 

Sé verifico el proceso de siembra o repoblamiento de 22.050 plantulas maderables de un alto valor comercial y 

ecológico en las comunidades beneficiarias ((Eyazake (La Loma), Buenavista, Punto Caimito y el colegio 

indígena (I.E.I.A.A.A.L.). Se entregaron 11 especies maderables por comunidad para un total de 22.050. 

plántulas forestales como: Algarrobo 2.004, Abarco 2.004, Cedro Montaña 2.004, Cedro 2.004, Caracolí 2.004, 

Guayacán Amarrillo 2.004, Choibá 2.004, Guayacán Negro 2.004, Roble 2.004 y Caoba 2.006, Lechero 2.004. 

Se intentó de nuevo de retomar las medición con el sistema de posicionamiento Global GPS y no se pudo por 

la dificultades del orden público en el municipio de Jurado, a pesar de ello se cumplió con las metas y objetivo 
del proyecto y se repobló un área de 1.442 Ha en el mes de Diciembre de 2017.  

Se realizó una vista en cada una de las parcelas de los participantes para verificar la siembra de la segunda 

entrega de plántulas en las comunidades, y evaluar el porcentaje de supervivencia de las plántulas sembradas 

en campo que es muy significativa con un 98% de supervivencia y adaptabilidad en campo. 
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Tadó: 

En el mes de Diciembre dando continuidad a las actividades del proyecto, las acciones se enmarcaron en las 

visitas a de verificación de siembra de plántulas y la georreferenciación de 25.000 individuos de especies 

forestales nativas establecidas en el bosque en actividades de repoblamiento, trabajo que se realizó con la 

ayuda de GPS, mediante salidas de campo a las áreas determinadas por los diferentes beneficiarios del 

proyecto para su repoblación. Se observó que a nivel fitosanitario las plantas establecidas se encuentran la 

mayoría en muy buenas condiciones indicando esto que estos individuos si están logrando adaptarse a este 
ambiente. 
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Se georreferenció un total de 25.000 plántulas forestales nativas de interés especial que previamente fueron 

establecidas por cada uno de los beneficiarios del proyecto en diferentes áreas en la comunidad de El Tabor. 

 

 

 

 

Quibdó: 

 

Se recibió del vivero de Tutunendo 28.650 plántulas aptas para la siembra las cuales se distribuyeron entre las 

comunidades y beneficiarios de la siguiente manera:  

 

 

Vereda  No plántulas entregadas  

La Playa Munguidó 18.650 

Las Mercedes  5090 

Curiquido 4910 

Total recibidas 28.650 
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Con base a las actividades anteriormente descritas, el avance del repoblamiento se encuentra en el presente 
estado (Anexo 2.2):  

Municipio (Concejo 

comunitario) 

Corregimientos, 

veredas, 

concejos 

menores, 

Resguardos,  

Número de 

familias  

registradas 

(Total  por 

municipio) 

Hectáreas 

Disponibles 

o 

Registradas 

(Total por 

municipio) 

Hectáreas 

Repoblamiento 

No. 

plántulas 

Sembradas 

Porcentaje 

de avance 

% 

Quibdó (Cocomacia) 

Rio munguido 10 684.5 733.24 73.324   

Guadalupe 2 18.3 0 0   

La Troje 2 15.8 0 0   

Curiquidó 8 142.21 220.95 22.095   

Las mercedes 9 135.88 156 15.600   

Subtotal  por municipio 31 996.69 1.110.19 111.019 100 

Tadó (Asocasan) 

Tabor 17 742 742 74.200   

Angostura 1 60 60 6.000   

Carmelo 5 350 350 35.000   



~ 13 ~ 
 

Municipio (Concejo 

comunitario) 

Corregimientos, 

veredas, 

concejos 

menores, 

Resguardos,  

Número de 

familias  

registradas 

(Total  por 

municipio) 

Hectáreas 

Disponibles 

o 

Registradas 

(Total por 

municipio) 

Hectáreas 

Repoblamiento 

No. 

plántulas 

Sembradas 

Porcentaje 

de avance 

% 

Subtotal por municipio 23 1.152 1.152 115.200 104 

Cértegui(Cocomacer) 

Lobo 10 100 0  0    

El Cuarenta 10 950 126 12.600    

La Variante 1 10 0  0    

Recta Larga 3 50 46.7 4.692    

Subtotal municipio 24 1.110 172.92 17.292 15.72 

Acandí 

(Cocomaseco) 

Acandiseco 4 300 300 30.000   

Capitán  3 78 77.25 7.725   

La aguja  6 57.5 57.5 5.750   

Dos bocas 8 301 301 30.100   

La Linea 1 15 15 1.500   

La posa  5 91.25 91.25 9.125   

Viento libre  3 316 316 31.600   

Acandiseco 

arriba 
4 76 76 7.600   

Batatilla  5 120 120 12.000   

Subtotal municipio 39 1.355 1.354 135.400 100 

Jurado (Resguardo 

indígena ASAI) 

El Cedral 26 201.5 201.5 20.150   

Punto Caimito 8 203 202.42 14.730   

Juana Carra 19 66 66 6.600   

La Loma 15 405 404.72 34.960   

Buena Vista 14 233 232.84 17.772   

Dos bocas 

(Colegio) 
1 256 255.14 20.000   

Subtotal municipio 83 1.364.5 1.362.62 136.262 100 

Bahía Solano 

(Delfines) 

Zona 1 18 637 637 63.700   

Zona 2 2 20 20 2.000   
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Municipio (Concejo 

comunitario) 

Corregimientos, 

veredas, 

concejos 

menores, 

Resguardos,  

Número de 

familias  

registradas 

(Total  por 

municipio) 

Hectáreas 

Disponibles 

o 

Registradas 

(Total por 

municipio) 

Hectáreas 

Repoblamiento 

No. 

plántulas 

Sembradas 

Porcentaje 

de avance 

% 

Zona 3 2 54 54 5.400   

Zona 4 3 56 56 5.600   

Zona 5 2 249 249 24.900   

Zona 6 3 40 40 4.000   

Zona 7 2 60 60 6.000   

Zona 8  5 50 50 5.000   

Zona 9 5 50 50 5.000   

Zona 10 2 20 20 2.000   

Subtotal municipio 44 1.236 1.236 123.600 112.36 

Riosucio ( 

Quiparadó) 

Quiparadó  8 309 247 24.700    

Villa  Hermosa 15 300 461 46.100    

El  Grito 11 200 377 37.700    

La Pava 10 291 387 38.700    

Subtotal municipio 44 1.100 1.472 147.200 133.81 

Carmen de Atrato 

La Mansa 1 26 26 2.600   

La M 1 200 200 20.000   

Comunidad 

indigena del 12 
20 250 250 250   

La Arboleda 1 3.5 3.5 350   

Guaduas 4 7 7 700   

La Clara 5 15 15 1.500   

La Argelia 5 60 45.5 4.550   

La Puria 

(Comunidad 

Indígena) 

11 600 600 60.000   

Subtotal municipio 48 1.161.5 1.147 114.700 100 

Comunidad de 

paredes 
20 550  550 55.000    
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Municipio (Concejo 

comunitario) 

Corregimientos, 

veredas, 

concejos 

menores, 

Resguardos,  

Número de 

familias  

registradas 

(Total  por 

municipio) 

Hectáreas 

Disponibles 

o 

Registradas 

(Total por 

municipio) 

Hectáreas 

Repoblamiento 

No. 

plántulas 

Sembradas 

Porcentaje 

de avance 

% 

Cértegui(comunidad 

indígena 

EYAPIDARA) 

Comunidad de 

Parecito 
22 550  550 55.000    

Subtotal municipio 42 1.100 1.100 110.000 100 

Total Parcial 390 10.386.03 10.106.73 1.010.673 101 

 

De acuerdo a lo anteriormente presentado y teniendo en cuenta los municipios que contaron con el material 

vegetal disponible para la siembra (El Carmen de Atrato, Juradó, Tadó, Quibdó y Acandí), se avanzó en la 

siembra de 110.275 plántulas en 1.102,75 hectáreas; al igual que en la georreferenciación de 70.304 plántulas 

en cinco de los nueve sitios de trabajo. Lo anterior muestra que a la fecha el repoblamiento se encuentra en lo 
siguiente:   

Número de familias  

registradas 

Hectáreas Disponibles o 

Registradas  No, de Hectáreas Repobladas 

No, plántulas 

Sembradas 

390 10.386,03 10.106,73 1.010.673 

 
 
  
Implementación de prácticas en monocultivos, plantaciones mixtas y/o sistemas agroforestales; Caracterización 
de sistemas productivos; Identificación de problemas y necesidades; Propuestas de modelos agroforestales; 
Diseño, establecimiento y manejo de SAF; Transferencia tecnológica de los resultados; y, Vigilancia tecnológica 
para los sistemas agroforestales y estandarización de procesos biotecnológicos. 
 
 
Componente sostenibilidad agroforestal (modelos sostenibles):  
 
 
En los municipios de Tadó, Quibdó e Istmina se continuó con la evaluación y monitoreo de los sistemas 
agroforestales implementados en los municipios ya mencionados para diagnosticar los niveles de supervivencia 
en el ambiente¸ los daños por plagas y enfermedades, su crecimiento a través del tiempo y determinar su 
rentabilidad de acuerdo a la producción (Anexo 3). Las actividades implican: 
 
 
Inventario de SAF: Se realizó la actualización del inventario de las 5,8 ha de SAF establecidas (CBA: Cultivos 
Bajo Cubierta de Arboles; CC: Cultivo en Callejones): 
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Monitoreo y revisión fitosanitaria: Se llevaron a cabo las observaciones de los SAF para determinar sus 
condiciones fitosanitarias teniendo en cuenta la limpieza de la parcela, señales o presencia de plagas o 
enfermedades y malos procedimientos que puedan afectar las condiciones del SAF.  
 

Municipios Propietario Práctica Área Estado Fitosanitario 

Quibdó 

Eliumen 

Mena 
Bejarano 

CBA 
3700 
M2 

Presentan un buen estado fitosanitario, no hay señales de presencia 

de plagas ni enfermedades y se encuentra en buenas condiciones en 
cuanto a la limpieza. 

Alexander 
Moreno 

CBA 
8100 
M2 

Angel Donay 
Valoyes 

CBA 
10000 

M2 

Angel Antonio 

Raga 
CC 

5000 

M2 

Por la caída de los arboles no se posibilita la visibilidad para describir 

el estado de este SAF 

Istmina 
IE Gustavo 

Posada 
CBA 

10000 

M2 

Fueron afectado casi el 90% de los arboles maderables por la 

Palomilla, y el 90% de cacao fueron afectados por la alta exposición 
al sol además de la cantidad y altura de maleza, hay presencia de 
hormiga arriera aunque estas no están afectando en alto grado al 

SAF, el colegio se comprometió en recuperarlo. 

Tadó 

Americo CBA 
10000 

M2 

Hay zonas que presentas claros grandes y los frutos están 

presentando manchas oscuras y la maleza ya está en un tamaño 
considerable para limpieza 

Americo CC 
1250 

M2 

Presenta una alta presencia de maleza en un tamaño considerable 

para realizar limpieza. 

Nelson 

Caicedo 
CBA 

10000 

M2 

Se observó una alta presencia de hormiga arriera que ya han 

afectado más del 80% del SAF  

 

Municipio
s 

Propietari
o 

Práctic
a 

Área 
(M2) 

Maderable
s 

Matarrató
n 

Caca
o 

Plátan
o 

Yuc
a 

Piñ
a 

 

Quibdó 

Eliumen 

Mena 
Bejarano 

CBA 3700 35   230 100      

Alexander 
Moreno 

CBA 8100 70   567 625      

Angel 
Antonio 
Raga 

CC 5000   xxx     xxx    

Angel 
Donay 
Valoyes 

CBA 
1000

0 
    460 1100      

Istmina 
IE Gustavo 

Posada 
CBA 

1000
0 

5 Peine 
Mono 

  10 32      

Tadó 

Americo CBA 
1000

0 
65   648 500      

Americo CC 1250   286     600 
108
0 

 

Nelson 
Caicedo 

CBA 
1000

0 
28 Cedros   20 206     

Tota
l 

Ind. 

Total     
5805

0 
203 286 1935 2563 600 

108
0 

6667 
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Crecimiento y desarrollo: Se seleccionaron individuos al azar por medio de sorteo en cada una de las 
subdivisiones realizando las siguientes mediciones: DAP, Altura, Grosor (>10cm para maderables y cacao), N° 
de hojas y N° de hijos (solo para el plátano). 
 

Municipios Propietario Práctica Subdivisión Especie 
Grosor 
(cm) 

Altura (m) 
N° de 
hojas 

N° de 
hijos 

(solo para 
los 

Plátanos) 

Istmina 
IE Gustavo 

Posada 
CBA 

1 

Plátano 9 2,9 10 2 

Plátano 11 3,2 8 0 

Plátano 11 3,5 9 3 

Plátano 7 3,8 10 0 

Plátano 5 1,6 8 0 

Plátano 8 2 6 0 

Plátano 12 3,5 13 4 

2 

Peine Mono   2,1 50   

Cacao   0,36 5   

Plátano 7 1,2 7 0 

Cacao   0,43 36   

Plátano 6 1,15 5 0 

Cacao   0,41 18   

Plátano 4 1 7 0 

Cacao   0,32 12   

Plátano 8 1,8 6 1 

Plátano 12 2,6 10 2 

Plátano 11 3 12 4 

3 

Cacao   0,56 13   

Plátano 6 0,86 5 0 

Cacao   0,37 4   

Cacao   0,45 2   

Peine Mono   1,58 32   

Peine Mono   2,3 59   

Plátano 8 2,2 8 1 

Cacao   0,36 10   

Cacao   0,54 10   

4 

Peine Mono   2,05 23   

Peine Mono   2 67   

Peine Mono   1,93 38   

Cacao   0,9 8   

Tadó CBA 1 Plátano 13 3 12 3 
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Municipios Propietario Práctica Subdivisión Especie 
Grosor 
(cm) 

Altura (m) 
N° de 
hojas 

N° de 
hijos 

(solo para 

los 
Plátanos) 

Nelson 

Caicedo 

Cacao   1,2 32   

Cedro   2 22   

Cacao   0,7 10   

Cedro   3 27   

Cacao   0,6 15   

Plátano 14 3 11 5 

Cacao   1,6 38   

Cedro   1,2 10   

Cacao   0,35 8   

Cedro   1,5 29   

Plátano 11 2,5 10 2 

Plátano 11 2,9 10 4 

Cacao   0,8 25   

Cacao   1 14   

Plátano 9 2,7 12 4 

Plátano 11 3 12 9 

Cedro   1,5 30   

Cedro   2 32   

Cedro   2 46   

Plátano 9 2 9   

Cacao   0,45 40   

2 

Plátano 9 3 9 3 

Cacao   1 40   

Plátano 10 3 12 4 

Cacao   0,45 8   

Cacao   0,4 6   

Plátano 8 2,2 11 1 

Cacao   0,7 14   

Plátano 10 1,5 10 3 

Plátano 8 2 10 3 

Cacao   0,8 20   

Plátano 11 3 11 4 

Cacao   1 18   

Cacao   1 18   

Plátano 9 2 12 4 
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Municipios Propietario Práctica Subdivisión Especie 
Grosor 
(cm) 

Altura (m) 
N° de 
hojas 

N° de 
hijos 

(solo para 

los 
Plátanos) 

Cacao   1 38   

Plátano 10 2,5 11 2 

Cacao   0,35 10   

Plátano 7 2 9 2 

Americo CBA 1 

Cacao   1 30   

Plátano 13 4 12 2 

Plátano 14 4 11 4 

Plátano 12 3,5 11 7 

Cacao   0,5 7   

Cacao   0,51 3   

Cacao   1 23   

Cacao   0,7 18   

Plátano 14 3,5 11 7 

Plátano 15 3,5 10 2 

Cacao   0,8 31   

Cacao   1,2 39   

Cacao   0,9 25   

Cacao   1 36   

Cacao   1 30   

Cacao   1,15 16   

Plátano 15 4 11 5 

Plátano 11 3 10 1 

Plátano 11 2,5 10 2 

Plátano 12 2,5 11 2 

Plátano 15 3 9 1 

Plátano 6 2 7 1 

Plátano 9 2,5 10 2 

Cacao   0,7 16   
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Transferencia tecnológica a los productos; Vigilancia tecnológica para los procesos de desarrollo tecnológicos 
priorizados para el aprovechamiento productivo la Madera; Estandarización de los procesos de 
aprovechamiento y transformación de la Madera; Transferencia tecnológica de los resultados; y, Gestión para 
la estructuración formal de la cadena y articulación de los actores directos e indirectos. 
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Componente Transformación  
 
Se continúan con las obras de adecuación de la planta de transformación del mueble y la madera, como parte 
estructural de la consolidación del Centro de Investigación y Desarrollo de la madera que se realizará en un 
próximo proyecto.  
 

 
Componente Encadenamiento empresarial  
 
Se continúa la organización de los procesos de generación de emprendimiento (Spin off, Joan Venture y 
Startup) a realizar con los ebanistas del Chocó (Coopecho. 
 
 
Formación de alto nivel 
 
Continúa el seguimiento a los beneficiarios seleccionados para la formación capital humano de formación de 
alto nivel (maestrías y doctorados) (Anexo 4) y de los jóvenes investigadores quienes desarrollan sus procesos 
de formación investigativa en los diferentes grupos que forman parte de cada uno de los componentes del 
proyecto (Anexo 5).  
 
 
Apropiación social del conocimiento (Ferias, Ruedas de negocios, Eventos científicos) 
 
Se continúa con la proyección del I Seminario Internacional de la Cadena forestal a realizarse en 2018 como 
parte de los procesos de divulgación del proyecto.  
 
Se apoyó capacitación en asocio con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, seccional Chocó, a 165 
ebanistas en el Municipio de Quibdó, en las áreas de diseño y corte de piezas de madera de acuerdo con el 
procedimiento técnico, que ofrecieron varios expertos locales. El objetivo de este curso fue brindar las 
condiciones necesarias para el reconocimiento de las competencias laborales de las personas vinculadas 
laboralmente al sector productivo forestal, los desempleados y los trabajadores independientes , a través de la 
capacitación y formación en nuevas áreas del conocimientos, nuevas competencias y habilidades para un mejor 
desempeño y elaboración de productos de calidad, para contribuir al mejoramiento de la productividad de este 
importante sector de la cadena forestal. Con este curso se logró que los ebanista del Chocó despierten las 
actitudes y competencias laborales, para que su trabajo sea más tecnificado y valorado en el mercado y vayan 
afianzando más sus conocimientos en el manejo y corte de piezas de madera, secado, acabado, etc. en pro del 
Mejoramiento del sector maderero de la región. 
  



~ 24 ~ 
 

 
 
 
 Lista de Anexos 

 
Anexo 1. Informe Vivero Carmen  
Anexo 2. Informe Catropico 
Anexo 2.1. Informe repoblamiento municipios 
Anexo 2.2. Tabla avance repoblamiento 
Anexo 3. Informe Joven sostenibilidad  
Anexo 4. Informe avance Formación alto nivel 
Anexo 5.1. Informe estado jóvenes investigadores 
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

PROYECTO: APLICACION DE LA CTeI PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR MADERERO EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ 

Proceso: El proyecto apunta al manejo eficiente y el mejoramiento de la cadena productiva de la madera en el departamento del 
Chocó. 

Objetivo de cumplimiento: Aplicar la CTeI para el mejoramiento del sector maderero en el departamento del Chocó, como 
estrategia para la conservación y recuperación de especies forestales y el fortalecimiento del aprovechamiento productivo en la 
región 

Objetivos específicos:  
 
1. Desarrollar un Paquete Tecnológico para la propagación y establecimiento de especies importancia comercial, ambiental y    

social para garantizar su Sostenibilidad. 
2. Desarrollar procesos tecnológicos para el aprovechamiento de los productos y sub productos de las Madera. 
3. Fortalecer las cadenas productivas de los recursos forestales a partir de los desarrollos tecnológicos optimizados. 

 
Resumen:  
 
En el presente documento se compilan las acciones desarrolladas por cada componente durante el mes 31 de los 48 planificados,  
logrando un avance superior al 70%  de ejecución técnica. En diciembre continuó la producción de plántulas en los viveros, 
repoblamiento en varios de ellos y el avance de la planta de transformación para los procesos y equipos para el desarrollo de la 
madera. Las actividades estuvieron dirigidas a:  
 
¶ Se continúa la amplia difusión y divulgación del proyecto y de la socialización de los avances obtenidos a la fecha en los medios de 

comunicación y redes sociales (Facebook, Emisora Radio UTCH, página web).  

 

¶ Se continúa con el seguimiento de la publicación de los artículos científicos sometidos a revisión y evaluación de revistas científicas.  
 

¶ Se continuó el seguimiento a la reproducción de plántulas en viveros que realizan las Instituciones Educativas y los Consejos 

Comunitarios, en convenio con la Universidad.  

 
¶ Se avanzó en la siembra de 110.275 plántulas en 1.102,75 hectáreas; al igual que en la georreferenciación de 70.304 plántulas en 

cinco de los nueve sitios de trabajo en El Carmen de Atrato, Juradó, Tadó, Quibdó y Acandí. Lo anterior muestra que a la fecha el 

repoblamiento se encuentra en 10.106,73 hectáreas con 1.010.673 plántulas sembradas.  

 

¶ En los municipios de Tadó, Quibdó e Istmina se continuó con la evaluación y monitoreo de los sistemas agroforestales 
implementados en los municipios ya mencionados para diagnosticar los niveles de supervivencia en el ambiente¸ los daños por 

plagas y enfermedades, su crecimiento a través del tiempo y determinar su rentabilidad de acuerdo a la producción.  

 

¶ Se continuaron con las obras de adecuación de la planta de transformación del mueble y la madera, para el desarrollo de los 

procesos científicos y tecnológicos para los productos y subproductos del mueble y la madera. 
 

¶ Se organizan los procesos de generación de emprendimiento (Spin off, Joan Venture y Startup) en la planta de transformación.  

 

¶ Continúa el seguimiento a los beneficiarios seleccionados para la formación capital humano de formación de alto nivel (maestrías y 

doctorados). 
 

¶ Seguimiento a los jóvenes investigadores quienes desarrollan sus procesos de formación investigativa en los diferentes grupos que 

forman parte de cada uno de los componentes del proyecto.  

 

¶ Se continúa con la proyección del I Seminario Internacional de la Cadena forestal a realizarse en 2018 como parte de los procesos 
de divulgación del proyecto.  

 

¶ Capacitación a 165 ebanistas en el Municipio de Quibdó, en las áreas de diseño y corte de piezas de madera de acuerdo con el 
procedimiento técnico, que ofrecieron varios expertos locales 
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Producto 
Actividades 

MGA 
Sub actividades 

del proyecto 
Avances/Resultados 

Indicadores de logro de 
actividades 

Medios de 
verificación 

Un modelo para 
la propagación y 
establecimientos 
sostenibles de 

especies 
forestales del 
departamento 
del Chocó 

Estrategias de 
Sensibilización 
en las 
comunidades 

    

Estandarización 
de procesos para 
propagación 
masiva de 
especies 
vegetales 
forestales 
(0.02% ) 

Componente 
ecología: 
 
Seguimiento para 
la publicación de 
los artículos 
científicos 
producto del 
trabajo de campo 
realizado. 

Se continuó el 
seguimiento de los 
aspectos necesarios 
para culminar la 
publicación de los 
artículos científicos 
sometidos a revisión y 
evaluación de revistas 
científicas, producto del 
trabajo de campo 
realizado por el 
componente.  

7 Estudios realizados  

Componente 
sostenibilidad 
agroforestal 
(viveros): 
 
Producción de 
material vegetal 

Se continuó el 
seguimiento a la 
reproducción de 
plántulas en viveros que 
realizan las 
Instituciones Educativas 
y los Consejos 
Comunitarios, en 
convenio con la 
Universidad.  

7 Estudios realizados Anexo 1  

Línea 
establecimiento 
de 10.000 ha 
(Catropico): 
 
Avances en el 
repoblamiento 

Se continuaron las 
acciones necesarias el 
establecimiento de diez 
mil (10000) hectáreas 
de plántulas de árboles 
forestales de diferentes 
especies en los 
municipios. 
 
Se avanzó en la 
siembra de 110.275 
plántulas en 1.102,75 
hectáreas; al igual que 
en la georreferenciación 
de 70.304 plántulas en 
cinco de los nueve sitios 
de trabajo en El Carmen 
de Atrato, Juradó, Tadó, 
Quibdó y Acandí. Lo 
anterior muestra que a 
la fecha el 
repoblamiento se 
encuentra en 10.106,73 
hectáreas con 
1.010.673 plántulas 
sembradas. 

10.000 Hectáreas reforestadas 
con plantaciones forestales 
para fines comerciales 

Anexos 2, 
2.1 y 2.2 
 

Vigilancia 
tecnológica para 
los sistemas 
agroforestales y 
estandarización 
de procesos 
biotecnológicos. 
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Transferencia 
tecnológica a los 
productos 

    

Implementación 
de prácticas en 
monocultivos, 
plantaciones 
mixtas y/o 
sistemas 
agroforestales 

    

Caracterización 
de sistemas 
productivos 

    

Identificación de 
problemas y 
necesidades 

    

Propuestas de 
modelos 
agroforestales 

    

Análisis, 
evaluación y 
selección de 
modelos  

    

Diseño, 
establecimiento y 
manejo de SAF 

    

Seguimiento, 
monitoreo, 
validación y 
fomento de SAF 

    

Artículos 
publicados en 

revistas 
indexadas de 

nivel nacional o 
internacional 

Vigilancia 
tecnológica para 
los procesos de 
desarrollo 
tecnológicos 
priorizados para 
el 
aprovechamiento 
productivo la 
Madera 

    

Estrategias de 
Sensibilización 
en las 
comunidades 

    

Estandarización 
de los procesos 
de 
aprovechamiento 
y transformación 
de la Madera 
(0.05% ) 

Componente de 
Transformación: 
 
Revisión de 
procesos de 
producción 

Se continuaron con las 
obras de adecuación de 
la planta de 
transformación del 
mueble y la madera, 
para el desarrollo de los 
procesos científicos y 
tecnológicos para los 
productos y 
subproductos del 
mueble y la madera. 

4 Productos de Información 
técnico y científica 
desarrollados 

 

Transferencia 
tecnológica de 
los resultados  

    

Cadena 
productiva 

forestal, del 

Identificación y 
Caracterización 
de los eslabones 
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mueble y la 
madera 

articulada en el 
Departamento 
del Chocó 

de la cadena 
(línea base de la 
cadena en el 
departamento del 
Chocó  

Formación de 
alto nivel (0.05% ) 

Avances en la 
formación de 
estudios de 
posgrados 

Seguimiento a los 
beneficiarios 
seleccionados para la 
formación capital 
humano de formación 
de alto nivel (maestrías 
y doctorados).  

50 Beneficiarios de actividades 
de formación 

 Anexo 4 

Formación de 
jóvenes 
investigadores 

Seguimiento al proceso 
de formación de los 
jóvenes investigadores 
que participan 
activamente en 
desarrollo de las 
actividades de los 
componentes del 
proyecto.  

50 Beneficiarios de actividades 
de formación 

 Anexo 5 

Gestión para la 
estructuración 
formal de la 
cadena y 
articulación de 
los actores 
directos e 
indirectos 

    

Apoyo para la 
generación de 
emprendimiento 
(Spin off, Joan 
Venture y 
Startup) (0.04% ) 

Componente de 
encadenamiento: 
 
Fortalecimiento de 
emprendimientos 
empresariales 

Se organizan los 
procesos de generación 
de emprendimiento 
(Spin off, Joan Venture 
y Startup) en la planta 
de transformación. 

300 Empresas atendidas  

Apropiación 
social del 
conocimiento 
(Ferias, Ruedas 
de negocios, 
Eventos 
científicos) 
(0.02% ) 

Planeación y 
realización de 
varios eventos 
temáticos 

II SEMINARIO DE LA 
CADENA FORESTAL:  

4 Eventos de socialización 
temáticas sectoriales 
realizados 

 

Capacitación a 
actores de la 
cadena forestal 

Se apoyó capacitación 
en asocio con el 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, 
seccional Chocó, a 165 
ebanistas en el 
Municipio de Quibdó, en 
las áreas de diseño y 
corte de piezas de 
madera de acuerdo con 
el procedimiento 
técnico, que ofrecieron 
varios expertos locales. 

4 Eventos de socialización 
temáticas sectoriales 
realizados 
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ANEXOS 
Ver archivos: archivos magnéticos anexados 1-5 

 


