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Contenido 
       
1. Resumen ejecutivo informe técnico de avance de la ejecución del proyecto. 

 
El proyecto apunta a aportar una solución práctica, concreta y asequible en cuanto al manejo eficiente y el 
mejoramiento de la cadena productiva de la madera (estudio natural, repoblamiento, mejora forma y calidad del 
aprovechamiento y transformación, empresas asociativas) en el departamento del Chocó, como insumo 

fundamental en la producción elementos mejorados, así como en el mejoramiento de las condiciones de los 
trabajadores, empresarios y la comunidad en general. El conocimiento real de la dinámica forestal del 
departamento del Chocó en todo sus aspectos funcionales para garantizar el aprovechamiento, el desarrollo 
social y ambiental de las comunidades. Se plantea un aporte especifico en procesos biotecnológicos que 

permitan mantener un germoplasma de especies en el marco de las buenas prácticas agrícolas, manufactura y 
forestales que permitan, rescatar e incorporar las buenas prácticas ancestrales de producción, etc. Se pretende 
dejar capacidad de última tecnología y formación de alto nivel en investigación para apoyar y mejorar los 
procesos de transformación, formando 5 magister, 5 doctores y 40 jóvenes investigadores de apoyo, que 

permitan en el tiempo garantizar mayor productividad y efectividad, los cuales se verán reflejados en los 
diferentes momentos, a partir de la realización de investigaciones permanentes y los productos desarrollados. 
 
De acuerdo a lo anterior, y en cumplimiento de los compromisos de divulgación planteados, cada mes se 

informan las actividades logradas en el proyecto. Es por ello que en el presente documento se compilan las 
acciones desarrolladas por cada componente durante el mes 26 de los 48 planificados.  
 
Las actividades durante este mes, considerado como de evaluación y seguimiento semestral, se 

centraron en la revisión de los procesos que se realizan en la reproducción en viveros, siembra de 
plántulas y de los sistemas agroforestales establecidos en los municipios; fortalecimiento del 
documento de caracterización social y seguimiento a la producción de los artículos de ecología; 
fortalecimiento de los procesos y organización del centro de investigación y desarrollo de la madera. 
 

Actividades realizadas por cada componente: 
 
A continuación se presentan las actividades realizadas por cada componente, las cuales se detallan en los 
anexos 1 al 6: 

 
Estrategias de Sensibilización en las comunidades  

En el componente Socio jurídico se realizó la compilación final de la información levantada  con las encuestas 

aplicadas a las organizaciones productivas de los municipios vinculados al proyecto para culminar el 

fortalecimiento de los documentos de caracterización de las organizaciones y grupos productivos y de 

emprendimiento de los municipios vinculados al proyecto (Anexos 1, y 1.1). Igualmente, se avanzó en la revisión 

y ajustes del artículo científico de acuerdo a las observaciones de la revista editora. Este trabajo se viene 

realizando con la participación de los jóvenes investigadores adscritos al componente.  
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Igualmente continúa la amplia difusión y divulgación del proyecto y de la socialización de los avances obtenidos 
a la fecha en los medios de comunicación y redes sociales (Facebook, Emisora Radio UTCH, página web). 
Además de Reunión con la misión de ofertabilidad ONFA, con quienes se viene avanzando en fortalecer las 
actividades del proyecto. 

  

 
 
 
 

Estandarización de procesos para propagación masiva de especie vegetales forestales 
 
Esta actividad que apunta al desarrollo de un modelo para la propagación y el repoblamiento de especies 
maderables en los municipios del proyecto, viene siendo ejecutada por varios componentes del proyecto, 

quienes durante este mes adelantaron las siguientes actividades: 
 
 
Componente ecología (Anexo 2.): 

 
La línea de ecología continuó el seguimiento para la publicación de los artículos científicos producto del trabajo 
de campo realizado. Como parte de este proceso se public· el art²culo titulado ñReporte del vampiro de patas 
peludas Diphylla ecaudata Spix, 1823 (Chiroptera: Desmodontinae) para el Chocó biogeográfico colombianoò 

publicado en Rev. Colombiana Cienc. Anim. 2017; 9(2):198-202., organismo que hace parte de los trabajos del 
monitoreo de la fauna dispersora de las especies maderables (Anexo 2.1). Con esta publicación, ya son cuatro 
de diez los artículos logrados a la fecha. 
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Componente de biotecnología: 
 
El componente de biotecnología continúa la aplicación de metodologías para la brotación axilar, brotación 
adventicia, y obtención de embriones somáticos (Anexo 3) y se está a la espera de la obtención de resultados 

notables. 
 
 
Componente sostenibilidad agroforestal (viveros):  

 
Se continuó el seguimiento a la reproducción de plántulas en viveros que realizan las Instituciones Educativas 

y los Consejos Comunitarios, en convenio con la Universidad. En los anexos 4.1.1 y 4.1.2 se presenta el avance 

en los municipios de Acandí y Carmen de Atrato, respectivamente. En este mes se pudo realizar visitas de 

seguimiento y evaluación en el Carmen y Tadó, notándose un importante avance en la producción de las 

plántulas en cada municipio y se están planteando estrategias para fortalecer y masificar este proceso, 

requerido para el repoblamiento de las 10.000 hectáreas.  

 

 

 
Línea establecimiento de 10.000 ha (Catropico). 
 
En atención al Convenio especial de cooperación científica 0013 suscrito entre la Universidad Tecnológica del 

Choc· ñDiego Luis C·rdobaò y la Corporaci·n Agroambiental del Tr·pico ñCATROPICOò. En este mes 
continuaron las acciones necesarias el establecimiento de diez mil (10000) hectáreas de plántulas de árboles 
forestales de diferentes especies en los diferentes municipios del departamento del Chocó. Las cuales, 
concretamente, han estado dirigidas al seguimiento de la producción de las plántulas en los viveros 

comunitarios, que se realiza en colaboración con la Universidad, seguimiento y evaluación de las actividades 
de siembra realizada a la fecha, y, a la siembra y georreferenciación en los municipios de Bahía Solano, El 
Carmen de Atrato y Riosucio que contaron con material vegetal disponible (Anexos 5 y 5.1):   
 

Acandí: 

Se recibieron 37.000 plántulas aptas para la siembra, las cuales se distribuyeron entre los beneficiarios de la 

vereda Capitán. Igualmente, se avanzó en la georreferenciación de las fincas situadas en las veredas de Acandí 

Seco Arriba, La Posa, Dos Bocas, La Aguja, Capitán, Portobelo, Batatilla, y Viento Libre. 
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El Carmen de Atrato 

Se recibió del vivero del colegio Marco Fidel Suarez 5.500 plántulas aptas para la siembra de las especies 

Guayacán Amarillo, Ocobo e Igua, las cuales se distribuyeron y sembraron en 55 hectáreas de cuatro 

beneficiarios de las veredas La Argelia (10), La Clara (10), La Arboleda (15) y La Mansa (20). El trabajo además 

permitió la georreferenciaron y marcación de dichas áreas.  

 



 

~ 7 ~ 
 

Riosucio  

Se recibieron 4.000 plántulas de Cedro aptas para la siembra, las cuales se distribuyeron entre las comunidades 

y beneficiarios de la Vereda Quiparadó-Platanillo. Igualmente, se realizaron visitas a todos los lugares ya 

establecidos en la cuenca del Rio Quiparadó, exceptuando la comunidad de Pava, para la siembra y reposición 

de plántulas muertas y fortalecer el enriquecimiento de bosques y levantar los polígonos restantes a través de 

las nuevas hectáreas georreferenciadas. 

En este municipio el trabajo fotográfico y georreferenciación está paralizado por problemas de orden público, 

ya que hay grupos al margen de la ley que impiden el uso de cámaras, teléfonos y GPS. 

Con base a las actividades anteriormente descritas, el avance del repoblamiento se encuentra en el presente 

estado (Anexo 5.2):  

Municipio (Concejo 

comunitario) 

Hectáreas Disponibles o 

Registradas (Total por 

municipio) Hectáreas Repoblamiento 

No. plántulas 

Sembradas 

avances de julio 0 0 0 

Quibdó (Cocomacia) 950.19  232.4 23240 

avances de julio   0 0 

Tadó (Asocasan) 1018.72  870.72 87072 

avances de julio   0 0 

Cértegui(Cocomacer) 1138 172.92 17292 

avances de julio 599 0 0 

Acandí (Cocomaseco) 1089 230 23000 

avances de julio   0 0 

Jurado (resguardo indígena) 1271 918.6 91860 

avances de junio 0 470 47000 

Bahía Solano (Delfines) 919 767.58 76758 

avances de julio   0 0 

Riosucio ( Quiparadó) 1104.5  1472 147200 

avances de julio   55 5500 

Carmen de Atrato 1180 196.41 19641 

avances de julio 50 0 0 

Cértegui(comunidad indígena) 1100 1100 110000 

Total  9.770,41 5.960,63 596.063 
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De acuerdo a lo anteriormente presentado y teniendo en cuenta los municipios que contaron con el material 

vegetal disponible para la siembra, se avanzó en la georreferenciación de 599 nuevas hectáreas. Igualmente 

se sembraron 52.500 plántulas en 525 hectáreas en siete de los nueve sitios de trabajo. Lo anterior muestra 

que a la fecha el repoblamiento se encuentra en lo siguiente:   

 

Número de familias  

registradas 

Hectáreas Disponibles o 

Registradas  No. de Hectáreas Repobladas 

No. plántulas 

Sembradas 

313 9.770,41 5.960,63 596.063 

 
 
Como se mencionó anteriormente, en julio se realizaron visitas de evaluación del repoblamiento en campo, 
específicamente se visitaron los municipios de Tadó y El Carmen de Atrato, quedando pendiente los otros 

municipios por problemas logísticos y de otra índole (orden público). 
 

 
 
Implementación de prácticas en monocultivos, plantaciones mixtas y/o sistemas agroforestales; Caracterización 

de sistemas productivos; Identificación de problemas y necesidades; Propuestas de modelos agroforestales; 
Diseño, establecimiento y manejo de SAF; Transferencia tecnológica de los resultados; y, Vigilancia tecnológica 
para los sistemas agroforestales y estandarización de procesos biotecnológicos. 
 

 
Componente sostenibilidad agroforestal (modelos sostenibles):  
 
En este mes se terminó con la actividad de establecimiento y se avanzó mantenimiento de los SAF (limpieza y 

desyerbe de terrenos, siembra de plantas, fertilización y manejo de plagas) en los nueve municipios del área 
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de jurisdicción del proyecto (Anexo 4.2). Se establecieron un total de 31 ensayos pilotos de SAF, 16 en Cultivo 
bajo cubierta de árboles y 15 en Cultivos en callejones. 
 
 

 
 
 
Lo ensayos piloto de los Sistemas Agroforestales establecidos en los nueve municipios del área de influencia 
del proyecto Madera están conformados de la siguiente manera: 
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MUNICIPIO ESTABLECIMIENTO DE SAF # LOTES ÁREA (Ha) 

QUIBDÓ 
Cultivo bajo cubiertas de árboles (Cedro, Plátano, Cacao  3 3 

Cultivo en callejones (Matarratón, Maíz, Yuca y Arroz). 3 1,5 

CARMEN DE 
ATRATO 

Cultivo bajo cubiertas de árboles (Chachafruto, Plátano y Café; Ocobo, 
Plátano y Cacao.  

2 0,9 

Cultivo en callejones (Chachafruto, Maíz, y Frijol; Chachafruto y Piña). 2 0,5 

ACANDÍ 
Cultivo bajo cubiertas de árboles (Cedro, Plátano y Cacao).  1 1 

Cultivo en callejones (Matarratón y Achiote; Matarratón y Yuca). 2 1,3 

RIOSUCIO Cultivo bajo cubiertas de árboles (Cedro, Plátano y Cacao). 2 2 

JURADO 
Cultivo bajo cubiertas de árboles (Caoba, Plátano y Cacao). 1 1 

Cultivo en callejones (Matarratón, Yuca, Arroz, Caña y Maíz). 4 1 

BAHÍA 
SOLANO 

Cultivo bajo cubiertas de árboles Cedro, Plátano y Borojó).  1 1 

Cultivo en callejones (Matarratón y Arroz). 1 1 

CERTEGUÍ Cultivo bajo cubiertas de árboles Cedro, Algarrobo, Achiote, Cacao). 2 2 

ISTMINA 
Cultivo bajo cubiertas de árboles (Cedro, Plátano y Cacao).  2 2 

Cultivo en callejones (Matarratón y Piña). 1 0,5 

TADO 
Cultivo bajo cubiertas de árboles (Cedro, Primitivo y Cacao).  2 2 

Cultivo en callejones (Matarratón, Yuca y Piña). 2 0,5 

TOTAL 31 21,2 

 
 
Estos SAF están siendo revisados por parte de la coordinación técnica del proyecto, encontrándose algunos 
pendientes de mantenimiento y fortalecimiento. En esta ocasión se visitaron los SAF de Tadó y el Carmen de 

Atrato. 
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Transferencia tecnológica a los productos; Vigilancia tecnológica para los procesos de desarrollo tecnológicos 
priorizados para el aprovechamiento productivo la Madera; Estandarización de los procesos de 
aprovechamiento y transformación de la Madera; Transferencia tecnológica de los resultados; y, Gestión para 
la estructuración formal de la cadena y articulación de los actores directos e indirectos. 

 
Componente Transformación  
 
Se continúan los trámites administrativos necesarios para la consolidación del Centro de Investigación y 

Desarrollo de la madera.  
 
Componente Encadenamiento empresarial  
 

El componente continúa trabajando en la consolidación de los lineamientos jurídicos y reglamentarios para la 
organización del Centro de Investigación y Desarrollo de la Madera (CIDMA).  

 
Formación de alto nivel 

 
Continúa el seguimiento a los beneficiarios seleccionados para la formación capital humano de formación de 
alto nivel (maestrías y doctorados) y de los jóvenes investigadores quienes desarrollan sus procesos de 
formación investigativa en los diferentes grupos que forman parte de cada uno de los componentes del proyecto. 

A los beneficiarios de la formación de alto nivel, se les solicitó un informe detallado acerca de su estado y 
avances académicos, el cual se espera presentar compilado en el próximo informe (Anexo 6). 
 
Apropiación social del conocimiento (Ferias, Ruedas de negocios, Eventos científicos) 

 
Se continúa con la organización del I Seminario Internacional de la Cadena forestal a realizarse en 2018 como 
parte de los procesos de divulgación del proyecto y se organizó reunión para la definición de los talleres de 
capacitación dirigidos a ebanistas y trabajadores de la madera que se iniciarán en los próximos meses. 

 
Igualmente, se apoyó y realizó curso-taller sobre elaboración de suvenir y artículos de oficina elaborados en 
madera con distintas técnicas de pintura y acabado dirigidas a ebanistas, artesanos y artistas manuales para 
hacer un buen aprovechamiento de los retales de madera. 
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RESUMEN EJECUTIVO INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

PROYECTO: APLICACION DE LA CTeI PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR MADERERO EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ 

Proceso: El proyecto apunta al manejo eficiente y el mejoramiento de la cadena productiva de la madera en el departamento del 
Chocó. 

Objetivo de cumplimiento: Aplicar la CTeI para el mejoramiento del sector maderero en el departamento del Chocó, como 
estrategia para la conservación y recuperación de especies forestales y el fortalecimiento del aprovechamiento productivo en la 
región 

Objetivos específicos:  
 
1. Desarrollar un Paquete Tecnológico para la propagación y establecimiento de especies importancia comercial, ambiental y    

social para garantizar su Sostenibilidad. 
2. Desarrollar procesos tecnológicos para el aprovechamiento de los productos y sub productos de las Madera. 
3. Fortalecer las cadenas productivas de los recursos forestales a partir de los desarrollos tecnológicos optimizados. 

 
Resumen:  
 
Las actividades durante este mes, considerado como de evaluación y seguimiento semestral, se centraron en la revisión de los 
procesos que se realizan en la reproducción en viveros, siembra de plántulas y de los sistemas agroforestales establecidos en los 
municipios; fortalecimiento del documento de caracterización social y seguimiento a la producción de los artículos de ecología; 
fortalecimiento de los procesos y organización del centro de investigación y desarrollo de la madera. Las actividades estuvieron 
dirigidas a:  
 

¶ Compilación final de los documentos de caracterización de las organizaciones y grupos productivos y de emprendimiento de los 

municipios vinculados al proyecto  

¶ Revisión y ajustes del artículo científico de las experiencias sociojuridicas del proyecto. 

¶ Difusión y divulgación del proyecto y de la socialización de los avances obtenidos a la fecha en los medios de comunicación y redes 

sociales (Facebook, Emisora Radio UTCH, página web).  

¶ Reunión con la misión de ofertabilidad ONFA, con quienes se viene avanzando en fortalecer las actividades del proyecto. 

¶  Seguimiento para la publicación de los artículos científicos producto del trabajo de campo realizado.  

¶ Publicación del art²culo ñReporte del vampiro de patas peludasò como especie dispersora. Con esta publicación, ya son cuatro de 

diez los artículos logrados a la fecha. 

¶ Continúa la aplicación de metodologías para la brotación axilar, brotación adventicia, y obtención de embriones somáticos. 

¶ Se continuó el seguimiento a la reproducción de plántulas en viveros que realizan las Instituciones Educativas y los Consejos 

Comunitarios, en convenio con la Universidad, realizándose visitas de seguimiento y evaluación en el Carmen y Tadó.  

¶ Se avanzó en la georreferenciación de 599 nuevas hectáreas. Igualmente se sembraron 52.500 plántulas en 525 hectáreas en siete 

de los nueve sitios de trabajo. Lo anterior muestra que a la fecha el repoblamiento se encuentra en 5.960 hectáreas repobladas con 

596.063 plántulas sembradas. 

¶ Se realizaron visitas de evaluación del repoblamiento en campo, específicamente se visitaron los municipios de Tadó y El Carmen 

de Atrato, quedando pendiente los otros municipios por problemas logísticos y de otra índole (orden público). 

¶ Se establecieron un total de 31 ensayos pilotos de SAF, 16 en Cultivo bajo cubierta de árboles y 15 en Cultivos en callejones; lo 

que incluyó su revisión en Tadó y el Carmen de Atrato. 

¶ Se continúan los trámites administrativos necesarios para la consolidación del Centro de Investigación y Desarrollo de la madera.  

¶ El componente continúa trabajando en la consolidación de los lineamientos jurídicos y reglamentarios para la organización del 

Centro de Investigación y Desarrollo de la Madera (CIDMA).  

¶ Continúa el seguimiento a los beneficiarios seleccionados para la formación capital humano de formación de alto nivel (maestrías y 

doctorados) y de los jóvenes investigadores quienes desarrollan sus procesos de formación investigativa en los diferentes grupos 

que forman parte de cada uno de los componentes del proyecto.  

¶ Se continúa con la organización del I Seminario Internacional de la Cadena forestal a realizarse en 2018 como parte de los procesos 

de divulgación del proyecto y se organizó reunión para la definición de los talleres de capacitación dirigidos a ebanistas y 

trabajadores de la madera que se iniciarán en los próximos meses. 

¶ Apoyo y realización del curso-taller sobre elaboración de suvenir y artículos de oficina elaborados en madera con distintas técnicas 

de pintura y acabado dirigidas a ebanistas, artesanos y artistas manuales para hacer un buen aprovechamiento de los retales de 

madera. 




