

**INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO:  
APLICACION DE LA CTeI PARA EL  
MEJORAMIENTO DEL SECTOR MADERERO  
EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ**

Informe de avance de junio

**2015**

## Tabla de Contenido

	Pág.
1. Resumen ejecutivo informe técnico de avance de la ejecución del proyecto.....	2
2. Lista de Anexos.....	2
3. Resumen ejecutivo.....	3
4. Anexos.....	5

## Contenido

### 1. Resumen ejecutivo informe técnico de avance de la ejecución del proyecto.

El proyecto apunta a aportar una solución práctica, concreta y asequible en cuanto al manejo eficiente y el mejoramiento de la cadena productiva de la madera en el departamento del Chocó, como insumo fundamental en la producción elementos mejorados, así como en el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, empresarios y la comunidad en general. El conocimiento real de la dinámica forestal del departamento del Chocó en todo sus aspectos funcionales para garantizar el aprovechamiento, el desarrollo social y ambiental de las comunidades. Se plantea un aporte específico en procesos biotecnológicos que permitan mantener un germoplasma de especies en el marco de las buenas prácticas agrícolas, manufactura y forestales que permitan, rescatar e incorporar las buenas prácticas ancestrales de producción, etc. Se pretende dejar capacidad de última tecnología y formación de alto nivel en investigación para apoyar y mejorar los procesos de transformación, formando 5 magister, 5 doctores y 40 jóvenes investigadores de apoyo, que permitan en el tiempo garantizar mayor productividad y efectividad, los cuales se verán reflejados en los diferentes momentos, a partir de la realización de investigaciones permanentes y los productos desarrollados.

Durante el mes de junio de 2015 se ha realizado las actividades de convenios con Corporación Catropico para la implementación de 10.000 ha. para la propagación y establecimientos sostenibles de especies forestales del departamento del Chocó. (Anexo 1) y salidas de socialización en Ciudad Mutis y el corregimiento del Valle, municipio de Bahía Solano (Anexo 2). Entre las principales conclusiones y/o recomendaciones/Acciones a Seguir:

- El proyecto ejecutara las actividades correspondientes al establecimiento de especies forestales en las poblaciones del Valle, Ciudad Mutis, Juna, Huaca, Nabugá y Cupica. Respecto al componente de transformación de la Madera se implementará una planta en las instalaciones del Colegio Agrícola del Valle al igual que el proceso de Implementación de Modelos de Sostenibilidad, de igual forma se realizará el acompañamiento al Consejo Los Delfines de en el corregimiento del Valle.
- Articular con las I.E Agrícola del Valle, con todos los eslabones de la cadena del sector maderero (ebanistas, aserradores, recolectores de semillas entre otras).
- Realizar visita a la zona para el levantamiento de información primaria lo cual permita identificar y conocer el número de ebanistas, personas que recogen semillas, aserradores, sitios para el establecimiento de viveros, asociaciones y demás organizaciones que permitan articular a los eslabones de la cadena.
- Articular acciones con otras organizaciones que adelantan labores en la zona. Vincular todos los actores públicos y privados existentes en la zona SENA, I.E, Policía, AUNAP, CODECHOCO, Asociación de hoteleros, pesqueras, Armada etc.
- Acompañamiento y participación a las personas o eslabones en la cadena productiva de sector maderero en las actividades del proyecto.

## Lista de Anexos

Anexo 1. Convenio Catropico.....	
----------------------------------	--

## 1. RESUMEN EJECUTIVO INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

<b>PROYECTO: APLICACION DE LA CTel PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR MADERERO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ</b>					
<b>Proceso: 1.</b>					
El proyecto apunta al manejo eficiente y el mejoramiento de la cadena productiva de la madera en el departamento del Chocó.					
<b>Objetivo de cumplimiento:</b>					
Aplicar la CTel para el mejoramiento del sector maderero en el departamento del Chocó, como estrategia para la conservación y recuperación de especies forestales y el fortalecimiento del aprovechamiento productivo en la región					
<b>Objetivos específicos:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desarrollar un Paquete Tecnológico para la propagación y establecimiento de especies importancia comercial, ambiental y social para garantizar su Sostenibilidad.</li> <li>2. Desarrollar procesos tecnológicos para el aprovechamiento de los productos y sub productos de las Madera.</li> <li>3. Fortalecer las cadenas productivas de los recursos forestales a partir de los desarrollos tecnológicos optimizados.</li> </ol>					
<b>Resumen:</b>					
Durante el mes de junio de 2015 se ha realizado las actividades de convenios con Catrópico (Anexo 1) y salidas de socialización en Ciudad Mutis y el corregimiento del Valle, municipio de Bahía Solano (Anexo 2). Entre las principales conclusiones y/o recomendaciones/Acciones a Seguir:					
Producto	Actividad MGA	Sub actividades del proyecto	Avances/Resultados	Indicadores de logros de actividades	Medios de verificación
1. Un modelo para la propagación y establecimiento sostenibles de especies forestales del departamento del Chocó.	1.1. Estrategias de Sensibilización en las comunidades	1.1.1. Socialización a transformadores de la madera, comunidades indígenas y afro descendientes, autoridades civiles, entidades ambientales y	1.1.1.1. Dos reuniones de socialización realizadas en Ciudad Mutis y el corregimiento del Valle, municipio de Bahía Solano.	No. de reuniones realizadas  No. de asistentes y comentarios	1. Listado de asistencias  2. Fotografías

		comunidad en general.			
2. Un modelo para la propagación y establecimiento sostenibles de especies forestales del departamento del Chocó.	2.1. Estrategias de Sensibilización en las comunidades	2.1.1. Convenio con Corporación Catropico para la implementación de 10.000 ha.	2.1.1.1. Firma convenio.	No. de convenios firmados.	1. Convenio firmado.
2. Artículos publicados en revistas indexadas de nivel nacional o internacional.	2.1. Estrategias de Sensibilización en las comunidades	2.1.1. Socialización a transformadores de la madera, comunidades indígenas y afro descendientes, autoridades civiles, entidades ambientales y comunidad en general.	2.1.1.1. Tres reuniones de socialización realizadas en Ciudad Mutis y el corregimiento del Valle, municipio de Bahía Solano.	2.1.1.1.1 No. de reuniones realizadas 2.1.1.1.2. No. De asistentes y comentarios	2.1.1.1.1.1. Listado de asistencias 2.1.1.1.1.2. Fotografías

# ANEXOS

Ver archivos en pdf anexos.